Тестирование интернет-магазина - http://demowebshop.tricentis.com			Introduction :	Основные функции интернет-магазина						
Дата начала 10.07.2023 Дата завершения первого этапа 24.07.2023		Objective :	Предоставление своевременной актуальной обрат заинтересованным лицам в рамках критериев каче	•						
Дата сдачи проекта 12.07.2023		Principles :	Раннее тестирование; оптимальное кол-во. докуме распространение идей качества на всю команду	тн	тации; предотвращение багов;					
In Scope			Ei	Entry Conditions (for test executions):		People :				
1	Функциональное тестирование		1	Выход веб-приложения (интернет-магазина) на тестирование	1	Менеджер проекта	Иванов Иван			
2	естирование взаимодействия микросервисов а уровне глубокого бэкенда		2	100% требований и мокапов утверждены и провер	2	Скрам-мастер	Петров Степан			
3	Тестирование юзабилити		3	Нет известных блокирующих багов	3	Бизнес-аналитик	Сидоров Алексей			
	Кроссбраузерное тестирование		4	Реализация MVP для микросервисов			Семенов Петр			
4			Exit Conditions (for test executions) :				Тимофеев Сергей			
5	Кроссплатформенное тестирование		1	Всё включенное в план тестирования завершено	14	Команда	Попов Владимир			
			2	Исправлено 100% критических багов			Кузнецов Кирилл			
Out of Scope			3	Низкоприоритетные баги не влияют на основной сценарий работы и их список согласован с разработчиками и менеджерами		разработки	Михайлов Георгий			
1	Автоматизация тестирования	тизация тестирования Risks				Васильев Иннокентий				
2	Тестирование безопасности		1	Неправильно спроектированная архитектура			Федоров Семен			
3	Нагрузочное тестирование		2	Неправильные/изменяющиеся приоритеты	5	Тестировициии	Соколов Александр			
4	Конфигурационное тестирование		3	Недоступность/отсутствие тестовых сред			Байдак Евгений			
5	Ретест исправленных багов		4	Некорректная оценка трудозатрат		Test Environment				
6	Регрессионное тестирование		5	Недоступность/отсутствие тестовых сред	1	Микросервисы расп контейнерах	олагаются в докер-			
		6	Отсутствие наиболее опытного/квалифицированного участника команды тестирования на протяжении двух недель	2	Предполагается, чт пользователей буде Windows и macOS-с браузерах IE, Googl Firefox и Safari	ет работать в системах, в				
			7	Недостаточная квалификация/опытность команды		Timescales (each iteration)				

	8	Два тестировщика в команде на протяжении двух недель тестирования (если в этот период, например, заболеет один, то вся нагрузка ляжет на одного сотрудника с малым опытом и квалификацией)	1	Планирование	2 дня
_			2	Тест-анализ и Тест- Дизайн	9 дней
			3	Выполнение тестов и написание Баг-репортов	17 дней
			4	Подведение итогов	2 дня